

## ANEXO I - CRONOGRAMA

Data	Etapa	Ciclo
07/07/2021 até 04/09/2022	Prazo para recebimento de propostas	Todos
<b>Até 01/08/2021</b>	<b>Data limite para recebimento das propostas do 1º Ciclo de Seleção</b>	1º Ciclo de Seleção
até 06/08/2021	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 06/08/2021	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 10/08/2021	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 13/08/2021	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 16/08/2021 a 23/08/2021	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
<b>01/09/2021</b>	<b>Publicação das Soluções selecionadas</b>	
de 01/09/2021 até 08/09/2021	Entrega da documentação para formalização	
até 17/09/2021	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
de 17/09/2021 até 17/11/2021	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
<b>até 01/12/2021</b>	<b>Data limite para recebimento das propostas do 2º Ciclo de Seleção</b>	2º Ciclo de Seleção
até 09/12/2020	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 09/12/2020	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 15/12/2021	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 17/12/2021	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 03/01/2022 até 10/01/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	

até 11/01/2022	<b>Publicação das Soluções selecionadas</b>	
de 12/01/2022 até 21/01/2022	Entrega da documentação para formalização	
até 28/01/2022	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
de 28/01/2022 até 28/03/2022	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	

<b>Até 01/05/2022</b>	<b>Data limite para recebimento das propostas do 3º Ciclo de Seleção</b>	3º Ciclo de Seleção
até 06/05/2022	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 06/05/2022	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 10/05/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 13/05/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 16/05/2022 a 23/05/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
<b>24/05/2022</b>	<b>Publicação das Soluções selecionadas</b>	
de 25/05/2022 até 03/06/2022	Entrega da documentação para formalização	
até 10/06/2022	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
de 10/06/2022 até 10/08/2022	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
<b>Até 04/09/2022</b>	<b>Data limite para recebimento das propostas do 4º Ciclo de Seleção</b>	4º Ciclo de Seleção
até 09/09/2022	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 09/09/2022	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 13/09/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	

até 16/09/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 19/09/2022 a 26/09/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
<b>27/09/2022</b>	<b>Publicação das Soluções selecionadas</b>	
de 28/09/2022 até 07/10/2022	Entrega da documentação para formalização	
até 14/10/2022	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
de 14/10/2022 até 14/12/2022	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
07/07/2023	Encerramento e finalização das experimentações, testes e demais atividades do edital.	Encerramento da vigência do edital