

ANEXO I - CRONOGRAMA

Data	Etapa	Ciclo
07/07/2021 até 04/09/2022	Prazo para recebimento de propostas	Todos
Até 01/08/2021	Data limite para recebimento das propostas do 1º Ciclo de Seleção	1º Ciclo de Seleção
até 06/08/2021	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 06/08/2021	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 10/08/2021	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 13/08/2021	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 16/08/2021 a 23/08/2021	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
01/09/2021	Publicação das Soluções selecionadas	
de 01/09/2021 até 08/09/2021	Entrega da documentação para formalização	
até 17/09/2021	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
de 17/09/2021 até 17/11/2021	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
até 15/12/2021	Data limite para recebimento das propostas do 2º Ciclo de Seleção	2º Ciclo de Seleção
até 30/12/2021	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 30/12/2021	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 03/01/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 04/01/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 10/01/2022 até 17/01/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	

até 20/01/2022	Publicação das Soluções selecionadas	
de 21/01/2022 até 31/01/2022	Entrega da documentação para formalização	
até 11/01/2022	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
até 11/03/2022	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	

Até 01/05/2022	Data limite para recebimento das propostas do 3º Ciclo de Seleção	
até 06/05/2022	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	3º Ciclo de Seleção
até 06/05/2022	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 10/05/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 13/05/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 16/05/2022 a 23/05/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
24/05/2022	Publicação das Soluções selecionadas	
de 25/05/2022 até 03/06/2022	Entrega da documentação para formalização	
até 10/06/2022	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
até 10/08/2022	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	

Até 04/09/2022	Data limite para recebimento das propostas do 4º Ciclo de Seleção	
até 09/09/2022	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	4º Ciclo de Seleção
até 09/09/2022	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 13/09/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	

até 16/09/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 19/09/2022 a 26/09/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
27/09/2022	Publicação das Soluções selecionadas	
de 28/09/2022 até 07/10/2022	Entrega da documentação para formalização	
até 14/10/2022	Elaboração e assinatura dos contratos (formalização)	
até 14/12/2022	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
07/07/2023	Encerramento e finalização das experimentações, testes e demais atividades do edital.	Encerramento da vigência do Edital