

ANEXO I - CRONOGRAMA

Data	Etapa	Ciclo	
07/07/2021 até 04/09/2022	Prazo para recebimento de propostas	Todos	
Até 01/08/2021	Data limite para recebimento das propostas do 1º Ciclo de Seleção	1º Ciclo de Seleção	
até 06/08/2021	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas		
até 06/08/2021	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas		
até 10/08/2021	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção		
até 13/08/2021	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção		
de 16/08/2021 a 23/08/2021	Reunião de apresentação e refinamento da proposta		
01/09/2021	Publicação das Soluções selecionadas		
de 01/09/2021 até 08/09/2021	Entrega da documentação para formalização		
A partir de 08/09/2021	Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização)		
60 dias a partir da emissão do termo de início	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox		
até 15/12/2021	Data limite para recebimento das propostas do 2º Ciclo de Seleção		2º Ciclo de Seleção
até 30/12/2021	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas		
até 30/12/2021	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas		
até 03/01/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção		
até 04/01/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção		

de 10/01/2022 até 17/01/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
até 20/01/2022	Publicação das Soluções selecionadas	
de 21/01/2022 até 31/01/2022	Entrega da documentação para formalização	
A partir de 31/01/2022	Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização)	
60 dias a partir da emissão do termo de início	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	

Até 15/05/2022	Data limite para recebimento das propostas do 3º Ciclo de Seleção	3º Ciclo de Seleção
até 23/05/2022	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	
até 23/05/2022	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 24/05/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 27/05/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 30/05/2022 a 06/06/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
07/06/2022	Publicação das Soluções selecionadas	
de 08/06/2022 até 15/06/2022	Entrega da documentação para formalização	
A partir de 15/06/2022	Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização)	
60 dias a partir da emissão do termo de início	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
Até 04/09/2022	Data limite para recebimento das propostas do 4º Ciclo de Seleção	4º Ciclo de Seleção
até 09/09/2022	Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas	

até 09/09/2022	Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas	
até 13/09/2022	Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção	
até 16/09/2022	Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção	
de 19/09/2022 a 26/09/2022	Reunião de apresentação e refinamento da proposta	
27/09/2022	Publicação das Soluções selecionadas	
de 28/09/2022 até 07/10/2022	Entrega da documentação para formalização	
A partir de 07/10/2022	Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização)	
60 dias a partir da emissão do termo de início	Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox	
07/07/2023	Encerramento e finalização das experimentações, testes e demais atividades do edital.	Encerramento da vigência do Edital